

Status progetto BUL nazionale modello a concessione gara 1 e gara 2

A seguito della firma del contratto di concessione tra Infratel e Open Fiber di Giugno e Novembre 2017, è stata avviata l'attività di progettazione definitiva per i comuni di tutte le fasi, la verifica della progettazione esecutiva e il successivo avvio di lavori ove siano state ottenute le autorizzazioni necessarie dagli Enti competenti.

Si ricorda inoltre che come previsto dal Contratto di concessione, il concessionario a valle dell'approvazione del progetto definitivo da parte di Infratel deve avviare l'attività di ottenimento delle autorizzazioni necessarie da allegare al progetto esecutivo dell'opera.

Il file allegato riporta lo stato del progetto al 24 gennaio 2019. Per ciascun comune viene individuata la fase di appartenenza, lo stato delle attività, e l'eventuale firma della convenzione con Infratel che è condizione necessaria per l'avvio della progettazione esecutiva.

Gli stati riportati in tabella hanno il seguente significato:

- **In progettazione definitiva:** Il concessionario non ha ancora completato la progettazione definitiva
- **In approvazione progetto definitivo:** Il progetto è stato consegnato dal Concessionario ed è in verifica da Infratel
- **Progetto definitivo approvato:** Il progetto è stato approvato da Infratel. Il concessionario non ha ancora presentato le istanze per le autorizzazioni
- **In attesa di autorizzazioni:** Il concessionario ha avviato la fase di richiesta e ottenimento delle autorizzazioni (se il comune ha firmato la convenzione) e si attendono le autorizzazioni necessarie all'avvio dei cantieri
- **In approvazione progetto esecutivo:** Il progetto esecutivo completo di autorizzazioni è stato consegnato dal Concessionario ed è in verifica in Infratel
- **In esecuzione:** Cantiere in corso